

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по организации и апробации внедрения ФГОС ДО
в МДОУ детский сад №5 «Сказка»
в 2013-2014 учебный год

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС ДО	В течение года	Создание нормативно-правовой базы	Руководитель, педагогически е работники ДОУ
2	Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	В течение года	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Руководитель ДОУ
3	Разработка плана-графика по введению ФГОС ДО	Август-ноябрь 2013г.	Наличие плана-графика	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Создание рабочей группы по изучению и обсуждению проекта ФГОС ДО.	Сентябрь 2013г.	Приказ о создании рабочей группы	Руководитель ДОУ
2	Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 г.	Положение и план мероприятий Пакет документов	Руководитель ДОУ
3	Проведение заседаний рабочей группы	По графику	Протоколы заседаний	Руководитель ДОУ
4	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	По графику	Протоколы заседаний	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ

5	Организация мастер-классов, открытых мероприятий НОД	По плану		Руководитель, зам.зав.по ВМРДОУ
Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования				
1	Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	В течение периода реализации	Выполнение писем и рекомендаций	Руководитель ДОУ, педагоги
2	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования	В течение года	Работа с электронными образовательными ресурсами	Руководитель, зам.зав.по ВМРДОУ
3	Приобретение и апробация методической литературы, содержание которой ориентировано на новый образовательный стандарт	В течение периода реализации	Проведение совещаний	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДОУ
4	Разработка ООП ДОУ, вариативной части программы	Сентябрь-декабрь 2013г.	Наличие проекта образовательной программы ДОУ	Руководитель, зам.зав.по ВМРДОУ
5	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение периода реализации	Протоколы родительских собраний	Руководитель, педагогические работники ДОУ
Информационное обеспечение перехода на ФГОС дошкольного образования				
1	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ОУ	По мере готовности	Информация на сайте	Руководитель, зам.зав.по ВМРДОУ
2	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	По мере необходимости	Протоколы родительских собраний	Руководитель, педагогические работники ДОУ

3	Организация публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Своевременно	Информация на сайте	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДООУ
4	Изучение общественного мнения	По полугодиям	Отчет о результатах оценки деятельности ДООУ	Руководитель, зам.зав.по ВМР ДООУ

Заведующая МДОУ № 5 «Сказка» п/п /Сурьянинова Ж.В./